

DAGSORDEN

for

I/S DANMARKS ROSTADION, BAGSVÆRD SØ

Møde nr. 2

**Torsdag 26. november 2015 kl. 09.00,
på Gladsaxe Rådhus, mødelokale 3608**

Der serveres kaffe/te og rundstykker.

Sag 9 - 15

Medlemmer

Katrine Skov kl.

Rolf Aagaard-Svendsen kl.

Hanne Pedersen kl.

Ole Tikjøb kl.

Henning Bay kl.

Tilforordnede

Ingelise Damm kl.

Nina Nielsen kl.

Klaus Nørskov kl.

INDHOLDSFORTEGNELSE

09. Status for arbejdet med modernisering af Danmarks Rostadion Bagsværd Sø
10. Revideret tidsplan for modernisering af Danmarks Rostadion Bagsværd Sø
11. Modernisering af Danmarks Rostadion Bagsværd Sø,
midlertidig drift, overførsel af aktiver samt ændring i bestyrelsen
12. Mødeplan 2016
13. Regattaplan 2016
14. Meddelelser fra forbundene og Team Danmark
15. Meddelelser fra forvaltningen

9. Status for arbejdet med modernisering af Danmarks Rostadion Bagsværd Sø

Klaus Nørskov giver en mundtlig orientering på mødet.

10. Revideret tidsplan for modernisering af Danmarks Rostadion Bagsværd Sø

Bevilling af anlægsmidler til opgradering af Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, blev besluttet i maj og juni i henholdsvis Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. I den forbindelse blev også en foreløbig, overordnet tidsplan præsenteret. Den angav det forventede ibrugtagningstidspunkt til medio 2018.

Efter den politiske behandling i maj/juni 2015 er projektet blevet tilknyttet en bygherrerådgiver, som har kvalificeret og justeret tidsplanen. Jf. den reviderede tidsplan er det forventede ibrugtagningstidspunkt nu primo 2020, - altså halvandet år senere end først antaget.

Den reviderede tidsplan er foreløbig og forventes at blive kvalificeret yderligere af den kommende bygherrerådgiver.

Årsager til revideret tidsplan

Der er med Byggeri Københavns (ByK) og bygherrerådgivers kvalificering af tidsplanen opnået afklaring på flere områder. Der er primært tre årsager til, der er opstået behov for en revideret tidsplan.

1) Senere tidspunkt for udbud af bygherrerådgiver

Et senere starttidspunkt for udarbejdelse af udbudsmateriale skyldes nødvendige inputs fra mange involverede parter, herunder de stiftende kommuner, fonde, ByK og bygherrerådgiver, som udarbejder materiale i forbindelse med bygherrerådgiverudbud. Hvor det var hensigten at udsende udbudsbekendtgørelse i forbindelse med udbud af bygherrerådgiver inden sommerferien 2015, er dette i stedet sket sidst i august 2015 – svarende til ca. tre måneders forsinkelse.

2) Forlænget Udbudsproces – ny udbudsproces

Fondene har præciseret deres ønsker i forhold til udbudsprocessen - nemlig en arkitektkonkurrence med en prækvalifikationsrunde (Lokale og Anlægsfonden har meddelt tilskudstilsagn til gennemførelse af en arkitektkonkurrence). Kombineret med en forventet ny udbudslov betyder det, at processen forlænges med knap 10 måneder. Hvor der i dag kan foretages en prækvalifikation af totalrådgiver/hoved-entreprenør sideløbende med programmering/projektering, er dette ikke længere muligt med en ny udbudslov, som forventes at træde i kraft 1. januar 2016.

3) Forlænget byggeperiode

Byggeperioden er forlænget med seks måneder. Det skyldes særligt en hensyntagen til områdets dyreliv, herunder deres fouragerings- og ynglesteder samt de stedsspecifikke dyrearters yngleperioder. Det betyder, at anlægsarbejdet i søen samt landskabsbearbejdning kun kan gennemføres inden for en afgrænset periode af hvert kalenderår.

Den reviderede tidsplan forelægges de involverede kommuner og Team Danmarks til orientering ultimo 2015.

Fremadrettet

Den reviderede tidsplan skal ses som foreløbig idet *Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø*, sammen med den valgte bygherrerådgiver forventes at udarbejde en ny tidsplan for projektet.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag 1: Revideret tidsplan for modernisering af Danmarks Rostadion

11. Modernisering af Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, midlertidig drift, overførsel af aktiver samt ændring i bestyrelsen

På mødet den 28.04.2015 blev det oplyst at den kommende drift skulle varetages inden for rammerne af en midlertidig driftsoverenskomst samt et tillæg til de nuværende vedtægter for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. Samtidig blev det oplyst, at I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø skulle fortsætte med at løse de nuværende driftsopgaver frem til det tidspunkt hvor anlægsprojektet var forberedt, forventeligt med udgangen af 2016. Formålet var at sikre en stabil drift for rostadion.

Midlertidig drift i I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø

Imidlertid har arbejdet med driftsoverenskomster gjort det klart, at det optimale tidspunkt for overdragelse af den samlede drift til Fonden Danmarks Rostadion er ved opgraderingsprojektets afslutning. Med den reviderede tidsplan er dette tidspunkt forventeligt primo 2020. Herefter nedlægges I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø.

I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø fortsætter på den baggrund uændret indtil dette tidspunkt, fraset at aktiverne i I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø pr. 26.11.2015 overføres til Fonden Danmarks Rostadion. Der forelægger derfor ingen vedtægtsændring eller midlertidig driftsoverenskomst for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø.

Midlertidig drift i Fonden Danmarks Rostadion

Fonden Danmarks Rostadion skal fra 2016 løse følgende opgaver på rostadion: Gennemføre moderniseringen af rostadion, og varetage kommunikation udadtil og indadtil i relation til modernisering af rostadion. Herudover skal fonden oprette og facilitere brugerrådet i henhold til fondens vedtægter samt administrere sin egen drift og økonomi.

Fonden skal løse sine opgaver med støtte fra Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune samt Team Danmark. Der er udarbejdet et driftsbudget for fonden på 250.000 kr. pr. år. Dog er driftsbudgettet det første år, dvs. i 2016 på 350.000 kr. begrundet i en ekstraordinær udgift til etablering af en hjemmeside for moderniseringsprojektet.

Ændring i bestyrelsen

Da bestyrelsesmedlem i I/S Danmarks Rostadion: Rolf Aagaard-Svendsen er udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune til at indtræde i bestyrelsen for Fonden Danmarks Rostadion, udtræder han pr. 26.11.2015 af I/S Danmarks Rostadion. For Lyngby-Taarbæk Kommune indtræder i hans sted: Birger Kjer Hansen.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

12. Mødeplan 2016

Der skal fastlægges datoer for bestyrelsesmøder i 2016.

Forslag til mødedatoer:

Onsdag 10. februar 2016

Tirsdag 26. april 2016

Onsdag 28. september 2016

Tirsdag 29. november 2016.

Alle møder starter kl. 09.00 og afholdes på Gladsaxe Rådhus.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til mødedatoer godkendes.

13. Regattaplan 2016

Bestyrelsen godkender hvert år en plan for regattaer på Bagsværd Sø for det kommende år.

Regattaplanen skal efterfølgende godkendes i Naturstyrelsen, inden endelig accept kan gives til regattagrupperne.

Det viser sig, at der sammenfald på datoer.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til beslutning.

Bilag 1: Regattaplan 2016

14. Meddelelser fra forbundene og Team Danmark

15. Meddelelser fra forvaltningen
